Краткое описание проекта

Название проекта 

   
Регулирование русла р. Сырдарьи и северной



      
           части Аральского моря

Орган, реализующий проект 
Комитет по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Дата начала и окончания проекта  1997 г.

Общая стоимость проекта
55 млн. долларов США

Консультационные услуги
2 658.9 тыс. ДМ


 


Источники финансирования 
МБРР 

Правительство Казахстана




   




.

Цели проект
Увеличение пропускной способности русла         р.Сырдарьи
 обустройство его дельты и реконструкция Аральского моря для   оздоровления экологической обстановки и улучшения условий проживания населения в Приаралье.








Обоснование проекта
Обеспечение безаварийного пропуска по реке расчетных расходов воды, особенно в осенне-зимний период, смягчение последствий деградации окружающей среды, спада экономического развития региона, уменьшения проявления отрицательных социальных последствий ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, связанных сусыханием Аральского моря и ускорением процесса опустынивания на   высохшей части дна моря. Стабилизация уровня предотвратить дальнейшую деградацию сенокосно-пастбищных угодий, древесно-кустарниковой растительности и снижения продуктивности дельты и поймы р. Сырдарьи, что вцелом будет способствовать улучшению условий жизни населения. 

Компоненты проекта
Чардаринская плотина

Перемычка САМ

Комплекс гидросооружений на Аклае

Гидроузел Айтек и защитные дамбы.

Статус проекта 
Проект включен в состав Программы                                 конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря, утвержденной Главами государств Центральной Азии в Нукусе в январе 1994 г. и в Программу государственных инвестиций на 1999 – 2001 г.г.

Техническая помощь
В рамках технической помощи Итальянским Трастовым Фондом в виде Гранта в сумме 520 тыс. американских долларов финансированы предпроектные работы “Регулирование русла реки Сырдарьи и развитие ее  дельты”. Работа выполнена итадьянскими фирмами Италконсалт и Электроконсалт в течении 1995 - 1996 г.г. Японские гранты №25236 и №27108 были на консультационные услуги - подготовка ТЭО проекта.

Расходы 

	( гранта и

его сумма USD
	 Дата
	   План

     (
	  План

в суммах

  ДМ
	  Дата
	Выплаты            Банка

ДМ

	25 236
	аванс
	   20
	508255.3
	17.11.97
	508255.3

	650337,83USD
	05.10.98
	   10
	254127.65
	10.11.98
	254127.65

	
	11.12.98
	   10
	254127.65
	26.01.99
	254127.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27108
	01.12.97
	   20
	762382.05
	27.01.98
	762382.95

	898800.00USD
	15.06.98
	   20 
	508255.3
	17.06.98
	508255.3

	
	28.08.99
	   10
	254127.65
	28.09.99
	    -

	
	аванс
	  100
	23675USD
	07.04.98
	23675USD

	
	аванс
	  100
	117.690.0
	28.09.99
	    -

	Итого за 1997
	
	
	
	
	508255.3

	           за 1998
	
	
	
	
	1524765.9 + 23675 USD

	            за 1999
	
	
	
	
	254127.65


График работ

Предварительная оценка проекта
- сентябрь 1999 г.

Окончательная оценка - в начале 2000 г. с целью получения утверждения Совета Директоров в июне 2000 г.

Отчеты

За период работы ассоциацией  СЕS Комитету по водным ресурсам было представлено 44 тома отчета.
Проект « Регулирования русла реки Сырдарья и северной части Аральского моря»

Проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря»

Проект входит в состав исследовательских программ по Аральскому морю. Целью проекта является определение на предварительной стадии технической возможности и экономической целесообразности увеличения притока воды из Сырдарьи в Аральское море, восстановления сельского и рыбного хозяйства и улучшение экологической ситуации  в дельте Сырдарьи.

Закончена разработка технико-экономического обоснования проекта, которая прошла экологическую государственную экспертизу. Проект перешел к этапу детального проектирования и подготовки тендерной документации. Для финансирования этих работ от имени Правительства РК во Всемирный Банк подписана заявка на получение авансового займа в размере 1,8 млн.долл. США из фонда подготовки проектов. 

По результатам встреч с представителями Всемирного Банка согласован перечень приоритетных объектов на общую сумму 55 млн.долл.США, которые будут финансироваться за счет займа Банка: 

Чардаринская плотина


9.0 млн. долл. США 

перемычка САМ



14.3 млн. долл. США

комплекс гидросооружений Аклак
9.5 млн. долл. США

гидроузел Айтек и защитные дамбы
11.6 млн. долл. США

ремонтные работы



3.0 млн. долл. США.

Непредвиденные расходы                       7,6 млн.долл. США 

В мае 2000 года миссия Всемирного Банка встретилась с МПРООС. В памятной записке Всемирный Банк высказал предложение об увеличении общей стоимости проекта до 95 млн.долл США. Всемирный Банк предоставит около 67 млн.долл. США или 70% от общей стоимости проекта и Правительство РК выделит 28 млнюдолл.США. В ноябре 2000 года миссия планирует провести окончательную оценку проекта и определиться с его стоимостью. 

 Предварительная разбивка по компонентам проекта следующая:

	Компонент проекта 
	Общая стоимость (в млн.долл.США) 

	А. Гидротехнические сооружения 
	

	Перемычка на Северном Арале 
	20,4

	Аклакский водосброс и связанные с ним работы 
	13,7

	Айтекский комплекс 
	16,7

	Селезащитные дамбы 
	10,0

	Реабилитация Кызылординского гидроузла 
	1,4

	Реабилитация Казалинского головного сооружения 
	3,0

	Акмайско-Кувандарьинская система озер 
	6,0

	Итого
	71,2

	Б. Реабилитация Чардарьинской плотины 
	14,0

	В. Институциональное укрепление национального и регионального уровней КВР 
	2,0

	Г. Восстановление водных ресурсов и развитие рыбного хозяйства 
	2,0

	Д. Мониторинг и оценка
	2,0

	Е. Подготовка фазы II
	2,0

	Ж. Возврат авансовых средств, предоставленных на подготовку проекта
	1,8

	Всего 
	95,0


Проект (ПРРССАМ) представляет первую стадию всеобщей программы развития Сырдарьи в Казахстане и входит в состав исследовательских программ по Аральскому региону и включен в Программу конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря, утвержденной Главами государств Центральной Азии  в Нукусе в январе 1994 г. и Программу государственных инвестиций на 1999 – 2001 г.г.        

Целью проекта является определение на предварительной стадии технической возможности и экономической целесообразности увеличения притока воды из Сырдарьи в Аральское море, восстановления сельского и рыбного хозяйства и улучшение экологической ситуации в дельте Сырдарьи.

Проект разбит на Ш стадии. Первые две стадии велись параллельно и финансировались из японского гранта  PHRD и Международного Банка Реконструкции и Развития. 

Стадия I - Изыскательские работы по профилю реки Сырдарья. Исследования по водному балансу. Технико-экономическое обоснование для строительства перемычки  и водослива в САМ. Оценка воздействия проекта на окружающую среду.

Стадия II. - Топографические исследования. Технико-экономическое обоснование для плотины Айтек, моста через реку Теренозек и инфраструктуры дельты. Оценка воздействия проекта  на окружающую среду. План реализации проекта. Закупка и установка метеорологических и гидрометрических станций. Исследования по социальной оценке в дельте и семинары для заинтересованных сторон.

Стадия III - Детальные инженерные проекты и тендерные документы.

К третьей стадии планируется приступить в I квартале 2000 года.  

Группа водохозяйственных проектов совместно с посетившими Казахстан  рядом миссий Всемирного Банка, при участии Акиматов города Кызылорды, Аральского  и Казалинскоко районов, с привлечением  специалистов области по водохозяйственным вопросам, решались проблемы хода разработки ТЭО, проведение экономической и экологической оценки перемычки северного Аральского моря, а также вопросы согласования предоставления займа. Совместно с разработчиками  ТЭО компанией CES был согласован перечень приоритетных объектов на общую сумму 55 млн. долларов США, которые будут финансироваться за счет: 

 Займа Всемирного Банка 


   30 млн. долларов США

 Кувейтского фонда 



   20 млн. долларов США 

 Софинансирование Республики Казахстан    5  млн. долларов  США

Капиталовложения в приоритетные под-проекты по компоненту строительство/восстановление основных сооружений на реке приведены ниже.


млн. долл. США 

Чардаринская плотина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,006

Плотина северного Аральского моря. . . . . . . . . . . . . . . . .  14,262

Комплекс гидросооружений Аклак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,547


Гидроузел Айтек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,911

и защитные дамбы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,689

Ремонтные работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,077

В августе 1999 г. Консультантами Ассоциации CES был представлен  финальный отчет, экземпляры которого были переданы всем заинтересованным Министерствам и ведомствам, а также Акиматам Кызылординской области, Аральского и Казалинского районов и другим водо-охранным организациям. Учитывая специфику работ, Комитет по водным ресурсам, согласовав со Всемирным Банком, счел целесообразным выйти с предложением на продление контракта для III стадии проекта с консультационной компанией CES.



 ТЭО было направлено на экологическую и Государственную экспертизы.

 В декабре 1999 г. была подана в Министерство финансов заявка на PPF в размере 1,8 млн. долларов США.

Авансовый заем будет использован на финансирование следующих работ и услуг:



млн. долл. США

- 
финансирование работ по подготовке ТЭО. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2

- 
содержание консультантов по подготовке и реализации                водохозяйственных проектов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05

- 
финансирование услуг группы экспертов для подготовки

 
предложения по Шардаринской плотине. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

- 
финансовая экспертиза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05

- 
проведение анализа по специализации сельскохозяйственного производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1

- 
проведение исследований институтом рыбного хозяйства для обоснования возможности разведения ценных пород рыб. . . . 0,1

- 
покрытие затрат связанных с подтоплением населенных

 
пунктов и сельхозугодий в период паводка. . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

- 
непредвиденные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1

Проект «Водоснабжение, санитария и здравоохранение населенных пунктов Приаралья»

Проект входит в состав Программы конкретных действий по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря, утвержденной Главами государств Центральной Азии в 1994 г. в Нукусе (Каракалпакстан).

В период  с сентября 1996 года по декабрь 1997 г. компанией ГИББ и ее партнерами СиИЭс (Германия), КейСиАйСи (Кувейт) и Казгипроводхоз было разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта «Водоснабжение, санитария и здравоохранение казахстанской части Приаралья». Проектом охвачены два района Кызылординской области – Аральский и Казалинский, в большей степени пострадавшие от экологического кризиса Аральского моря. В этих районах проживает около 150 тысяч жителей, при этом две трети населения проживает в городах Аральск, Новоказалинск и Казалинск.

Цели проекта:

1. обеспечение здоровья населения в двух районах путем улучшения систем водоснабжения и санитарии;

2. обновление и обеспечение надежной информации о здоровье населения;

3. организация поддержки проекта путем вовлечения в его планирование и реализацию местных неправительственных организаций.

Пилотный проект водоснабжения В кЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основные цели Пилотного проекта:

1) приобрести опыт в развитии методологии и возможностей для реализации проекта, в вопросах возмещения издержек, международных закупок и заключения контрактов, а также в области управления и реализации проекта в тех же условиях, в которых будет реализовываться полномасштабный проект посредством небольших инвестиций на восстановление объектов, требующих немедленного вмешательства, и

2) ускорить осуществление полномасштабного проекта через досрочное завершение детализированной разработки инженерного обеспечения и подготовку тендерных документов.  

Проект финансируется со средств займа Международного Банка Реконструкции и Развития (Соглашение о займе №4129 KZ). Общая стоимость проекта 7.2 миллионов долларов США, из них 0.2 миллиона доллара США является вкладом Правительства Казахстана.

27 июля 1999 г. за №1066 вышло Постановление Правительства Республики Казахстан о реализации Пилотного проекта водоснабжения в Кызылординской области (Приложение №2). 

Проект состоит из двух компонентов – инвестиционного и технического содействия, из них каждый разбивается на следующие подкомпоненты:

	Инвестиционный компонент
	Компонент технического содействия

	· реконструкция 7.2 км магистрального водовода Арало-Сарыбулакского, диаметром 1000 мм;

· завершение строительства насосной станции №7;

· реконструкция разводящей сети в городах Аральск и Новоказалинск, около 9 км.


	· управление Пилотным проектом;

· усиление ГРП;

· непредвиденные расходы.



	5,945,000.00 USD
	1,055,000.00 USD


Подрядчиками выполнены следующие работы:

· Реконструкция 7.24 км магистрального водовода диаметром 1000 мм

· Расширение насосной станции №7 с благоустройством территории

· Химико-бактериологическая лаборатория (насосная станция №7) 

· Склад для материалов (административный участок)

· Навес для механизмов и благоустройство территории КазУЭВ (административный участок)

· Реконструкция разводящей водопроводной сети в Аральске общей протяженностью 4,968 км;

· Реконструкция разводящей водопроводной сети в Новоказалинске общей протяженностью 4,388 км

· Реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ. 

Пилотный проект санитарии и здравоохранения.

Целью Пилотного проекта является апробация низкостоимостных методов улучшения санитарии, общественного подхода, а также развитие потребностей в улучшенных санитарных и гигиенических условиях.

Контракт на консультационные услуги был присужден датской компании «КОВИ». Стоимость предложения 2,068,329.00 датских крон (около 300,000.00 долларов США). 

Однако работы по проекту были приостановлены, так как произошла задержка в получении одобрения Всемирного Банка на контракт. 

Краткое техническое задание для мониторинга и оценки проекта.



I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. .1
Проект Регулирования реки Сырдарья и Северного Аральского моря (РРССАМ) был определен как первая фаза комплексной программы развития реки Сырдарья в рамках Программы Бассейна Аральского моря (ПБАМ), инициированной в 1993 г. Основываясь на концепции водохозяйственного управления бассейном реки, важнейшей задачей программы является восстановление и улучшение существующих экологических условий в дельте реки Сырдарья и Северного Аральского моря (САМ) с помощью увеличения притока воды в Сырдарью ниже Чардаринской плотины, обеспечения адекватной пропускной способности реки и соответствующих гидротехнических сооружений между Чардарой и Аральским морем; восстановление экологического баланса в зоне катастрофы Северного Аральского моря; восстановление и содействие экономической деятельности в дельте реки Сырдарья и обеспечение притока дополнительных объемов воды к дельте и Северному Аральскому морю.

1.2
По мнению экспертов, восстановление Аральского моря до его исходного состояния не представляется возможным в обозримом будущем. Однако, возможно восстановление части моря (особенно, Северного Аральского моря) и дельт Аральского моря, что будет иметь прямое влияние на улучшение условий жизни местного населения. В качестве первой ступени в процессе исправления тревожной экологической ситуации в районе Северного Аральского моря и дельте реки Сырдарья, результаты Технико-экономического обоснования привели к выводу, что вполне возможно увеличить пропускную способность реки Сырдарья и приток воды к САМ, и улучшить сельскохозяйственное, животноводческое и рыбное производство в бассейне реки Сырдарья и, в частности, в дельте, и восстановить Северное Аральское море до некоторого промежуточного уровня через лучшее управление водным хозяйством и регулирование притоков реки Сырдарья.

. Данное техническое задание (ТЗ) предназначено для оказания консультационных услуг в рамках реализации Плана управления окружающей средой (ПУОС), включая мониторинг и оценку (МО) влияния проекта для принятия своевременных корректирующих мер.







II. ОБЪЕМ УСЛУГ

Описание задания.

2.1.   Целью компонента мониторинга и оценки является оценка успешности реализации проекта на предмет соответствия достигнутого поставленным целям, а также оценка его физического, социально-экономического, сельскохозяйственного, экологического воздействия и воздействия на окружающую среду.  Деятельность по мониторингу и оценке обеспечит независимую и продолжительную обратную связь с исполнительными агентствами по реализации проекта, а также оценку воздействия различных компонентов проекта реализация плана снижения воздействия на окружающую среду будет тщательно отслеживаться.  Деятельность по МО захватит потоки поверхностных вод  их качество, воздействие на качеств подземных,вод уровень солености в САМ и озерах дельты; качество воздуха; уровень засоленности почвы; поступление воды в САМ и воздействие на биологическое; рыболовство в САМ и озерах дельты; показатели здоровья человека и животных землепользование, урожайность и животноводство; воздействие на уровень безработицы и семейный доход на территории  проекта;  оценку общих выгод и норм прибыли по проекту и т.д. Данная цель будет включать в себя:

-
Часть А: содействие в реализации мер по снижению воздействия на окружающую среду, включая, но не ограничиваясь созданием подробной гидроэкологической материально-производственной базы для дельты реки Сырдарья; подготовка схемы районирования и общественных консультаций; и подготовка схемы совместного управления использованием земель дельты;

-
Часть В: реализация программы мониторинга, предназначенной для оценки материального.,   экологического,   социального,   сельскохозяйственного   и экономического воздействия проекта, включая успех в реализации проекта, основываясь на достигнутых целях проекта. Данный компонент также будет включать в себя дистанционное зондирование при помощи спутника территории реализации проекта для мониторинга водоиспользования и производительности сельского хозяйства. Деятельность по МО должна обеспечить независимую и продолжительную обратную связь с исполнительными агентствами по вопросам работы проекта и его влияния на различные компоненты с целью обеспечения принятия своевременных корректирующих мер; и

-
Часть С: институциональные укрепления агентств, имеющих отношение к проекту посредством профессионального обучения, практикумов и семинаров.


2.2. Большая часть информации, собранная и проанализированная во время деятельности в рамках Части А и В, будет использоваться для всех частей. Поэтому, при определении объема услуг, виды деятельности, описанные в этих двух частях задания, может до некоторой степени использоваться в других направлениях, и не обязательно может ограничиваться использованием ее в пределах выбранного курса.

III Техническое задание.

Часть А: Реализация смягчающих мер.






2.3
Часть А будет реализована в трех Фазах:

Фаза 1 - Гидроэкологическая материально-производственная база.



Изучить существующие карты и данные по дельте Сырдарьи;


Получить последние аэрокосмические фотографии дельты Сырдарьи;


Подготовить топографическую базисную карту дельты Сырдарьи с границами в 1 м (750,000 га), в достаточной степени детализированную для издания ее в масштабе 1:100,000; топографическая базисная карта проектной территории должна содержать подробные детали материальных и гидроэкологических объектов;


Провести почвенно-гидрологическое исследование с частотностью - одно исследование на каждый кв. километр в местах, где уровень подземных вод составляет 1.50 м от поверхности; измерить минимальный и максимальный уровень подземных вод по почвенному разрезу и отметить действительный уровень подземных вод;


Подготовить карту земель и типов почвы;


Подготовить карту подземных вод/солености, содержащую классы подземных вод/солености;


Подготовить карту растениеводства, отображающую главные ассоциации;


Подготовить карты землепользования, включая поселения и главные виды деятельности;

Все карты должны быть преобразованы в цифровой формат и помещены в Географическую Информационную Систему/базу данных (ГИС).


Фаза 2 - Схема районирования и общественные консультации.


   


Изучить и оценить существующие схемы и стратегии на национальном и региональном уровне; 


Провести социально-экономические исследования, используя технику быстрой оценки стоимости сельскохозяйственной земли;


Проанализировать и оценить данные материально-производственной базы;


Подготовить   предварительную   схему   районирования,   отображающую доминирующие виды деятельности, потенциальное использование земель и направления совместной деятельности, а также зоны конфликтов; 


Организовать общественные консультации с заинтересованными сторонами;


Рассмотреть и отработать схему районирования.

 Фаза 3 - Схема управления землепользованием. 


Рассмотреть комментарии, полученные во время общественных консультаций;


Подготовить проект Схемы управления землепользованием;


Составить в тесном сотрудничестве с местными властями подробные схемы управления  землепользованием  и  водопользованием,   основываясь  на долговременном управлении ресурсами: управление озерами дельты, управление защищенными и не затронутыми деятельностью человека территориями, управление ирригационной инфраструктурой, управление сельскохозяйственными площадями, управление пастбищными угодьями, управление развлекательными и туристскими объектами, управление археологическими площадками;


Подготовить окончательную Схему управления землепользованием.


Часть В: Реализация программы мониторинга.

2.4. Деятельность по МО будет включать, но не ограничиваться мониторингом и оценкой следующих компонентов:

Физические аспекты:

Изменения в сбросах Сырдарьи на территории проекта, особенно, влияние на них проекта;


Изменение расходов воды для различных потребителей, связанных, например, с ирригацией, рыбным хозяйством, окружающей средой, домашними и промышленными нуждами и т.п.;


Улучшение пропускной способности Сырдарьи; изменения в бассейне реки (в пределах территории проекта); эффективность подачи воды и снижение потерь в речной системе;


Работоспособность и уровень воды в Чардаринском водохранилище;


Сбросы воды в долину Арнасай; 


Расходы и уровень воды в САМ и приток воды из Большого/Южного Аральского моря (БАМ);


Изменения в уровне паводков, особенно около Кызылорды и долины Арнасай;


Развитие   материально-производственной   базы,   основываясь   на существующих данных и картах дельты Сырдарьи;


Изменения в уровне русла/берега и приток воды в озера, сенокосы и орошаемые территории, особенно затронутые Аклаком и Айтеком;


Месторасположение временных поселков строителей, схемы движения строительных транспортных средств и др. Размер участка и характер земляных работ по строительству, материалам; и 


Месторасположение любых значимых культурных и природных участков, и/или защищенных территорий;


2.4.2. Аспекты окружающей среды:


Изменения в качестве воды, включая уровень солености в САМ и озерах дельты, качество речной воды. Определение источников снижения солености в САМ, таких как приток пресной воды, смешивание вследствие ветра, отток в БАМ, и подготовка карт солености, отражающих распределение под поверхностью и на глубине; 


Воздействие на засоленность почвы, включая засоленность поверхности и почвенный разрез;


Изменения в качестве воздуха в дельте и на территории вокруг САМ в результате реабилитации САМ; 


Изменения в микроклимате на территории вокруг САМ и дельты;


Изменения в биологическом разнообразии и состоянии флоры и фауны в дельте Сырдарьи и вокруг САМ. Изменения в популяциях и разнообразии птиц, особенно занесенных в Красную Книгу, схема миграций птиц и других животных;


Изменения в здоровье человека и животных вследствие улучшения экологической обстановки;


Имущество, если таковое имеется, людей, вовлеченных в строительство проектных структур; и 


Пыль, шум, загрязнение воздуха, разливы масла из строительного оборудования, а также другие последствия во время периода строительства.


2.4.3. Аспекты сельского и рыбного хозяйства и животноводства.


Изменения в общей площади озер, а также орошаемых земель и сенокосов вследствие улучшения или восстановления водоснабжения, особенно вокруг Аклака, Казалинска, Айтека, Кызылорды и системы озер Аксай-Кувандарья;


Влияние       улучшенного   водоснабжения   на   землепользование   и сельскохозяйственное производство, включая изменения в размерах пахотных площадей, схем посевов и урожаев, поголовье домашнего скота и т.п.


Влияние проекта на улов пресноводной рыбы, осетровых и икры;


2.4.4. Социальные аспекты:


Обновление результатов и анализа социальных исследований, выполненных во время подготовительной фазы проекта (1998/1999). Организация дополнительных общественных консультаций при обнаружении необходимости оценки влияния проекта и смягчения любых негативных последствий во время строительства;


Изменение уровня занятости на территории дельты и вокруг САМ;


Изменение уровня миграций из Казалинска в Аральск. Социальные последствия, если таковые появятся, вследствие притока населения, вовлеченного в строительство по проекту; и


Эффективность работы Бассейновой Консультационной Группы (БКГ) в привлечении различных заинтересованных сторон местных сообществ к реализации проекта и процессу принятия решений, особенно в водораспределении для различных целей;


2.4.5 Финансовые и фискальные аспекты. 


Влияние валового и чистого дохода домашних и фермерских хозяйств на территории проекта; 


Оценка доходов домашних хозяйств от различных видов экономической, сельскохозяйственной, животноводческой, рыбной деятельности, других видов занятости, а также доходы из других источников;


Уровень государственного  финансирования затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию восстановленных или недавно построенных структур; и 


Финансовая стабильность системы.


2.4.6. Экономические аспекты.


Оценка прямых экономических выгод в различных секторах, сельском хозяйстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, гидроэнергетике и здоровье;


Оценка косвенного/вторичного влияния на экономическую деятельность на территории проекта; и 


Оценка суммарной экономической ставки возвратности проекта «до и после», а также «с проектом и без проекта».


Часть С: Институциональное укрепление. 


2.5. Консультанты станут развивать обучающую программу с целью, чтобы (i) национальные институты и агентства, принимающие участие в ПУОС, были способны эффективно выполнять свои обязанности во время периода реализации проекта (около пяти лет), а для продолжения ведения МО в течение как минимум последующих пяти лет после окончания проекта. Консультанты предоставят подробные предложения плана обучения в Начальном Отчете. Обучение должно проводиться за границей на уже работающих схожих сооружениях в развитых странах. Местный персонал должен быть ознакомлен с организационной структурой, правилами и инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию, с действиями в аварийных ситуациях. Ориентировочное количество дней и количество людей для обучения: около 3-5 человек один раз.     


Методология.


2.6. Консультанты по МО будут использовать ряд искусных методов в подготовке ПУОС, реализации, мониторинге и оценке влияния проекта. Основываясь на последних техниках и оборудовании, консультанты по МО будут развивать свою собственную методологию, пригодную для использования в целях мониторинга и оценки влияния проекта и его компонентов. Данная цель будет включать разработку методологии, развитие, полевые испытания и запуск системы для МО, включая основные показатели, типы и количество исследований, образцов, зон наблюдения и рассмотрения конкретных случаев. Будут определены источники каждого типа информации и элементов данных, потребующихся для МО. Полная методология будет разработана во время начальной фазы и предоставлена в начальном отчете для обсуждения с ГУП, Внутриминистерском Координационном Комитете (ВМКК), Бассейновой Консультационной Группой (БКК), областными и районными властями, местными сообществами и Всемирным Банком.


2.7. Консультанты будут максимально использовать Информационную Систему Управления (ИСУ) и базы данных, разработанные проектными консультантами по надзору/инженерами и консультантами ГУП. Тем не менее, они будут ответственны за разработку своей собственной базы данных по соответствующим ключевым показателям влияния проекта. Они будут дополнять базу данных консультантов ГРП посредством полевых съемок и исследований. 


2.8. В качестве специальной опции компонента МО также будет включено аэрокосмическое сканирование местности проекта: от Чардаринской плотины до Аральского моря. Данная акция должна будет дать возможность властям обрисовать точную картину текущей ситуации относительно того, как используется вода Сырдарьи, для мониторинга влияния проекта на водопользование и производительность сельского хозяйства; и для оценки влияния решений по водораспределению как до, так и после проекта. Данная акция будет очень полезна для принятия БКГ решений по водораспределению в бассейне.


2.9. Для мониторинга реализации ПУОС во время периода строительства, консультанты по МО будут получать строительные чертежи от ГУП, консультантов по надзору и инженерии проекта, а также контракты перед началом строительства. Консультанты по МО будут проверять пригодность программы строительства и ее совместимости с ПУОС, предлагать любые изменения или меры по смягчению возможных негативных последствий, а также осуществлять мониторинг главных видов время строительства.
Проект «Регулирование русла Сырдарьи и северной части Аральского моря»
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	Название проетка:
Регулирование русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря
Цель проекта:

Увеличение пропускной способности русла         р. Сырдарьи  обустройство ее дельты  и реконструкция Аральского моря для   оздоровления экологической обстановки и улучшения условий проживания населения в Приаралье.
Тип и зона действия проекта:
Национальный с Региональным компонентом
Сроки выполнения:
1999-
Национальные исполняющие агентства:
Казахстан-КВР,МПРООС, ГРП
Кыргызстан-
Узбекистан-


Бюджет проекта:
93,33 млн.долл.США

	


А
	


Восстановление северного Арала

	Компоненты:А,В,С
Займ-62,81
млн.долл.


Компоненты:
А,В,С
Грант-3,78 млн.долл.






Компонент: В

Правительство- 
14,21 млн.долл.






	






3,78 млн.долл.







	54,44
млн.долл.













14,21 млн.долл.






.
	8,37 млн.долл

	62,81 млн.долл.





3,78 млн.долл.
	ВБ






ВБ
	Обеспечение без-аварийного пропуска по реке расчетных расходов воды, особенно в осенне-зимний период, смягчение последствий деградации окружающей среды, спада экономи-ческого развития региона, уменьшения проявления отрицательных социальных последствий ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, связанных сусыханием Аральского моря и ускорением процесса опустынивания на   высохшей части дна моря. Стабилизация уровня предотвратить дальнейшую деградацию сенокосно-пастбищных угодий, древесно-кустарниковой растительности и снижения продуктивности дельты и поймы р. Сырдарьи, что вцелом будет способствовать улучшению условий жизни населения.



	
	
В
	Улучшение гидравлического контроля р.Сырдарьи 

	
	
	
	
	
14,21 млн.долл.
	
Правительство
	

	
	
С
	Реабилитация Шардаринской  плотины

	
	
	
	
	
	

	

	
	
D
	Восстановление рыбного хозяйства
	Грант
6,0 млн.долл.
	
	
6,0 млн.долл
	
	
6,0 млн.долл
	МАШАВ,
USAID
	

	
	
E
	Мониторинг и оценка
	Грант
2,13 млн.долл.
	
2,13 млн.долл.
	
	
	
2,13 млн.долл.
	
ВБ
	

	
	
F
	Руководство проектом организация и подготовка

	Грант
4,4 млн.долл.
	
4,4 млн.долл.

	
	
	
4,4 млн.долл.
	
ВБ

	

	
	
	ИТОГО
	93,33
	10,31
	74,65
	8,37
	93,33
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